



Anleitung für Änderungen der Projekte in coheMON


Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020

04.09.2017




Aufgrund der laufenden Aktualisierung und Instandhaltung des Systems kann es sein, dass folgende Beschreibungen bzw. Schaltflächeneinblendungen von der Onlinemaske geringfügig abweichen.

Um eine Änderung einzugeben, die die genehmigten Kosten pro Kostenkategorie nicht beeinträchtigt, steigen Sie ins coheMON und dann in den Bereich **Verwaltung** ein, wo Sie das Projekt auswählen, für das die Änderung eingegeben werden soll.




Auf der nächsten Seite wird für jedes Projekt eine Taste **Änderungen** zur Verfügung stehen,



und auf der nächsten Seite scheint eine Liste mit den eingegebenen Änderungen der verschiedenen Begünstigten auf.

Wenn sie auf **Änderung hinzufügen** klicken, öffnet sich eine Seite wo es möglich sein wird die Art der Änderung auszuwählen und die entsprechenden Informationen einzugeben




ITAT1013 - Änderungen

Begünstigter	Art der Änderung	Anlage	WP	Abschluss	Übermittlung	Genehmigung	Aktionen
LP			<input checked="" type="checkbox"/> WP 3	29/08/2017 14:17 Demian Samuel Zucal	29/08/2017 14:17 Demian Samuel Zucal	Genehmigt 30/08/2017 00:00	Vedi
PP3			<input checked="" type="checkbox"/> WP 1	01/09/2017 11:13 Demian Samuel Zucal	01/09/2017 11:13 Demian Samuel Zucal		Vedi

[← zurück](#)

Im Dropdown-Menü "Art der Änderungen" werden die 3 möglichen Änderungen vorgeschlagen.



ITAT1013 - modifica

Art der Änderung *
 --- Wert auswählen ---

Beschreibung *

Anlage
 Browse... No file selected.

WP

- Gesamtes Projekt
- WP 1 - Project management
- WP 2 - Kommunikation
- WP 3 - Allergenes Potenzial von Obstsorten
- WP 4 - Erforschung der Kreuzreaktion Apfel-Birke
- WP 5 - Aufbau von Datenbanken

speichern

[← zurück](#) [löschen](#)

Für jede Änderung muss eine Beschreibung / Begründung angegeben werden und es ist möglich ein Dokument anzuhängen. Weiters muss das WP (oder das ganze Projekt) angegeben werden, auf das sich die Änderung bezieht. Danach können Sie die Änderung **speichern**.

Die 3 Änderungen sind:

1. Aktivitäten ändern

Diese Art der Änderung soll die VB, RK und FLC-Stellen über **wesentliche** Änderungen der Projektaktivitäten informieren, die keine Auswirkungen auf die genehmigten Beträge pro Kostenkategorie haben.


2. Generische Änderungen

Diese Art der Änderung soll die VB, RK und FLC-Stellen über **geringfügige** Änderungen an den Projektaktivitäten informieren, die keine Auswirkungen auf die genehmigten Beträge pro Kostenkategorie haben.

3. Verlängerung der Frist

Diese Art der Variation ist nur verfügbar (und sichtbar) für den LP, der normalerweise gegen Ende des Projekts eine Verlängerung der Frist beantragen kann.


Sobald eine Änderung vom Begünstigten vorgenommen wurde, kann dieser die Änderung **schließen**



The screenshot shows the user interface of the coheMON system. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Einreichung, Verwaltung, and Abrechnung. The user is identified as 'Ciao/Hallo Demian Samuel Zucal'. Below the navigation bar, the project name 'ITAT1013 - Änderungen' is displayed. A table lists the changes, with columns for 'Begünstigter', 'Art der Änderung', 'Anlage', 'WP', 'Abschluss', 'Übermittlung', 'Genehmigung', and 'Aktionen'. The table contains three rows of data. The first row shows a change by 'LP' for 'WP 3' on '29/08/2017 14:17', which has been approved on '30/08/2017 00:00'. The second row shows a change by 'PP3' for 'WP 1' on '01/09/2017 11:13'. The third row shows a change by 'LP' for 'Gesamtes Projekt'. The 'Aktionen' column contains buttons for 'Vedi', 'ändern', and 'Schließen'. A red arrow points to the 'Schließen' button in the third row. A 'zurück' button is located at the bottom left of the table area.

Begünstigter	Art der Änderung	Anlage	WP	Abschluss	Übermittlung	Genehmigung	Aktionen
LP			<input checked="" type="checkbox"/> WP 3	29/08/2017 14:17 Demian Samuel Zucal	29/08/2017 14:17 Demian Samuel Zucal	Genehmigt 30/08/2017 00:00	Vedi
PP3			<input checked="" type="checkbox"/> WP 1	01/09/2017 11:13 Demian Samuel Zucal	01/09/2017 11:13 Demian Samuel Zucal		Vedi
LP			<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtes Projekt				ändern Schließen

Danach wird der LP die Aufgabe haben, sobald die Änderung ausgewertet wurde, sie der VB zu **senden** (oder **abzulehnen**)




ITAT1013 - Änderungen

Begünstigter	Art der Änderung	Anlage	WP	Abschluss	Übermittlung	Genehmigung	Aktionen
LP			<input checked="" type="checkbox"/> WP 3	29/08/2017 14:17 Demian Samuel Zucal	29/08/2017 14:17 Demian Samuel Zucal	Genehmigt 30/08/2017 00:00	<input type="button" value="Vedi"/>
PP3			<input checked="" type="checkbox"/> WP 1	01/09/2017 11:13 Demian Samuel Zucal	01/09/2017 11:13 Demian Samuel Zucal		<input type="button" value="Vedi"/>
LP			<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtes Projekt	04/09/2017 08:55 Demian Samuel Zucal			<input type="button" value="Vedi"/> <input type="button" value="senden"/> <input type="button" value="Änderung ablehnen"/>

[← zurück](#)

Es werden Benutzer, Datum und Uhrzeit des Begünstigten der die Änderung eingegeben sowie des LP der die Zusendung durchgeführt hat angezeigt.

Sobald die VB den Änderungsantrag ausgewertet hat, wird das Ergebnis angezeigt



ITAT1013 - Änderungen

[+ Änderung hinzufügen](#)

Begünstigter	Art der Änderung	Anlage	WP	Abschluss	Übermittlung	Genehmigung	Aktionen
LP			<input checked="" type="checkbox"/> WP 3	29/08/2017 14:17 Demian Samuel Zucal	29/08/2017 14:17 Demian Samuel Zucal	Genehmigt 30/08/2017 00:00	<input type="button" value="Vedi"/>
PP3			<input checked="" type="checkbox"/> WP 1	01/09/2017 11:13 Demian Samuel Zucal	01/09/2017 11:13 Demian Samuel Zucal		<input type="button" value="Vedi"/>
LP			<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtes Projekt	04/09/2017 08:55 Demian Samuel Zucal	04/09/2017 08:55 Demian Samuel Zucal		<input type="button" value="Vedi"/>

[← zurück](#)